

	Primera Semana (05/01-11/01)	Segunda Semana (12/01-18/01)	Tercera Semana (19/01-25/01)	Cuarta Semana (26/01-01/02)	Quinta Semana (02/02-08/02)
Markel	Crear base de datos	Backend de "Inicio de Sesión". Backend de "Registro". Crear página "Admin de gestión de usuarios". Hacer funcional "Admin de gestión de usuarios". Actualizar navbar para que cambie dependiendo si la sesión está iniciada o si el usuario es admin.	Backend página "Reservas". Backend página "Lista de Habitaciones". Backend página "Categorías". Modificación en base de datos para funcionamiento en páginas de "Gestion de usuarios". Modificación en base de datos para funcionamiento en páginas de "Gestion de hoteles". Modificación en base de datos para funcionamiento en páginas de "Gestion de reservas".	Ayudar a Unai con el despliegue en GNU/Linux. Redacción del documento "Readme". Creación de página "MisReservas". Backend de página "MisReservas" para poder modificarlas (Eliminar/Ver). Auditoría. Pruebas de consultas, conexión y funcionamiento.	Acabar el "Readme". Corregir fallos.
Eli	Logo de la empresa. Página principal de la web. Navbar para "Includes". Footer para "Includes". Estilos y paletas de colores principales de la web.	Definir secciones en la página principal. Definir estilos para nuevos apartados, colores, animaciones...etc. Página con la historia de nuestra empresa.	Sección de Buscador en página "Index". Sección "Nuestra Herencia" en página "Index". Sección "Gastronomía de Escepción" en página "Index". Sección "Testimonios de nuestros huéspedes" en página "Index". Acabar apartado "Élite" en página "Index". Acabar apartado "Entertainment Studio" en página "Index".	Reotoques finales (Visuales y de código). Auditoría. Pruebas de consultas, conexión y funcionamiento.	Prsentación Canva proyecto.
Alejandro	Página frontend de "Inicio de Sesión". Página frontend de "Registro". Frontend de página "Dashboard". Backend de página "Dashboard". Generar las fotos de los Hoteles.	Frontend de la página Habitaciones. Backend de la página de Habitaciones Generar más fotos para las habitaciones.	Arreglos de funcionamiento y backend en la página "Habitaciones". Frontend página "Reservas". Backend página "Reservas".	Esquemas entidad relación del proyecto. Diagramas de caso de uso del proyecto. Frontend de dos páginas del proyecto. Auditoría. Pruebas de consultas, conexión y funcionamiento.	Arreglar fallos. Subir los diagramas de casos de uso.
Unai	Prototipo de página contacto. Hoja de ruta / Organización semanal.	Modificaciones en el CSS. Grid layout para página contacto. Insertar datos de contacto y cards. Crear formulario de envío.	Terminar front end página contacto. Bakend pagina contacto. Apartado en base de datos para almacenar las solicitudes. Página de gestión de contacto para gestionar desde usuarios con permisos de administrador los mensajes recibidos.	Configuración MariaDB en GNU/Linux. Despliegue en GNU/Linux mediante Apache HTTP Server. Auditoría. Pruebas de consultas, conexión y funcionamiento.	Corregir fallos en css. Terminar registro de trabajo semanal.